

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра (Центров) образования цифрового и гуманитарного профилей**

«Точка роста»

на базе Пахотно-Угловского филиала МБОУ Бондарской СОШ

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат (документальное подтверждение)	Срок
1.	Утверждение положения о деятельности Центра на базе Пахотно-Угловского филиала МБОУ Бондарской СОШ	Директор МБОУ Бондарской СОШ	1. Письмо органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (регионального ведомственного проектного офиса о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база. 2. Приказ о создании Центра в Пахотно-Угловском филиале МБОУ Бондарской СОШ в соответствии с методическими рекомендациями	Март
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Директор МБОУ Бондарской СОШ	Приказ	Март
3.	Согласование и утверждение типового	Руководитель филиала	Письмо и акт ведомственного	Март-апрель

	дизайн-проекта Центра		проектного офиса	
4.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Руководитель филиала	Письмо и акт ведомственного проектного офиса	Март-апрель
5.	Согласование перечня оборудования Центра	Руководитель филиала	Письмо и акт ведомственного проектного офиса	Март-апрель
6.	Создание Интернет странички на сайте школы	Руководитель филиала	Страничка на сайте	Апрель
7.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляция операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Руководитель филиала	Письмо и акт ведомственного проектного офиса	Апрель
8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области "Технология", "Математика и Информатика", "Физическая культура" и "Основы безопасности жизнедеятельности", в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового обеспечения Центров; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной	Руководитель филиала	Мониторинг РОИВ/РВПО Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Март -июнь

	<p>форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование" 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование"</p>			
9.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	Руководитель филиала	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-Август
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель филиала	Проект приказа о зачислении обучающихся	Август
11.	Открытие Центров в единый день открытий	Руководитель филиала	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь